

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil pengolahan data dan perhitungan data maka bisa diambil kesimpulan yang diperoleh dari evaluasi penelitian pengerjaan Gedung UPPRD Cilandak adalah :

1. Dari perhitungan durasi waktu yang sudah dilakukan dengan metode CPM (*Critical Path Method*) menghasilkan jalur kritis A-B-C-D-E-F-G-H-I-M-N-O-P-R.
2. Hasil dari perhitungan menggunakan metode PERT (*Program Evaluation Review Technique*) menghasilkan presentase 84,85% dengan durasi 350 hari.
3. Penyebab dari keterlambatan pembangunan faktor metode, material, lingkungan dan manusia.
4. Dalam pengerjaan proyek lebih diperhatikan pekerjaan yang terlambat, supaya pengerjaan proyek selanjutnya tidak mengalami keterlambatan.

5.2 Saran

Bagi proyek dari PT XYZ

- A. Supaya tidak terjadi keterlambatan pada pembangunan proyek pembangunan gedung UPPRD Cilandak perlunya melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap pekerjaan yang telah ditandai oleh jalur kritis.
- B. Sebaiknya dalam melaksanakan pembangunan gedung UPPRD Cilandak menggunakan metode CPM (*chitical path method*) dan PERT (*program evaluation review techineque*) supaya pembangunan selesai dengan efektif dan efisien.

