

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, M. T., Puspita, I. A., & Tripiawan, W. (2021). *Perancangan Biaya Dan Waktu Proyek Rehabilitasi Sekolah*. 8(6), 12370–12378.
- Aldeirre, D., Komala, R., & Heryanti, E. (2018). Pengaruh Metode Pembelajaran *Brainstorming* Terhadap Kemampuan Berpikir kritis
- Andi, M., Dwi Esti, I., & Nuzulan Nur, F. (2018). KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KINERJA MANAJEMEN PROYEK (Andi-Dwi-Nuzulan). *Jurnal Konstruksia*, 10(1), 9–22.
- Enrico, Y., & Sumarman. (2018). Manajemen Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Jembatan Untuk Akses Ke Lokasi Pt. Pertamina Mb-04. *CIREBON Jurnal Konstruksi*, 7(2), 2085–8744.
- Febriana, W., & Aziz, U. A. (2021). Analisis Penjadwalan Proyek Dengan Metode PERT Menggunakan Microsoft Project 2016. *Jurnal Ilmu Teknik Sipil Surya Beton*, 5(1), 37–45.
- Handayani, E., Dwiretnani, A., & A, K. (2019). Analisis Perhitungan Waktu pada di Pekerjaan Irigasi Melawai dengan Metode CPM. *Jurnal Talenta Sipil*, 2(2),
- Hermawan, C. M., Shohibul Anwar, M., & Junius, E. (2020). Peningkatan Pemahaman Para Muallim Terhadap Penggunaan ECDIS Guna Menunjang Keselamatan Pelayaran. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 2(1),
- Jalan, P., Kota, T., & Kepulauan, T. (2021). *Pert dan cpm*. 6.
- Joesyiana, K. (2018). Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Beserta Persada Bunda). *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(2), 90–103.
- Kusumo, H., Susatyono, J. D., & Rakasiwi, S. (2021). Metode PERT untuk Efektifitas Waktu pada Sistem Informasi Akuntansi Penjadwalan Penagihan Piutang Berbasis Client Server. *EVOLUSI : Jurnal Sains Dan Manajemen*,

- Monoarfa, M. I., Hariyanto, Y., & Rasyid, A. (2021). *Analisis Penyebab Bottleneck pada Aliran Produksi Briquette Charcoal dengan Menggunakan Diagram Tulang Ikan*. 1(1), 15–21.
- Perdana, S., & Rahman, A. (2019). PENERAPAN MANAJEMEN PROYEK DENGAN METODE CPM (Critical Path Method) PADA PROYEK PEMBANGUNAN SPBE. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*,
- Perwitasari, D., Fahreza, A., & Ririh, K. R. (2021). Analisis Percepatan Waktu Proyek Perumahan Menggunakan Metode PERT dan Fast Track. *RekaRacana: Jurnal Teknil Sipil*, 7(1), 12.
- Saputra, T. A., & Anwar, S. (2020). Analisis Manajemen Konstruksi Pada Bendung Copong Kabupaten Garut. *Jurnal Konstruksi*, VIII(2).
- Ulfa, S., & Suhendar, E. (2021). Implementasi Metode Critical Path Method Pada Proyek Synthesis Residence Kemang. *Jurnal Optimasi Teknik Industri (JOTI)*,
- Widyaningsih, D., & Utami, A. W. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Kontraktor pada Perusahaan X Menggunakan CPM. *Indonesian Journal of Engineering and Technology (INAJET)*, 4(1), 25–33.
- Yudhistira, M. L. (2017). Jurnal Konstruksi. *CIREBON Jurnal Konstruksi*, 7(2), 2085–8744. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Konstruksi/article/view/3773>
- Yuliana, A. (2018). Analisis Penerapan Manajemen Proyek Rekonstruksi Pada Ruas Jalan Kwandang –. *RADIAL – JuRnal PerADaban SaIns, RekayAsa Dan TeknoLogi Sekolah Tinggi Teknik (STITEK) Bina Taruna Gorontalo*, 4(1), 72–78.