

DAFTAR PUSTAKA

- Dwijono, D. (2017). *Optimasi Waktu Percepatan dan Biaya Kegiatan didalam Metode Jalur Kritis dengan Pemrograman Linier*. Jurnal Terapan Teknologi Informatika. Vol. 1(1): 1-9.
- Ervianto, W. I. (2002). *Manajemen Proyek Kontruksi (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Ahmmad.
- Frederika, A. (2015). *Analisis Percepatan Pelaksanaan dengan Menambah Jam Kerja Optimum pada Proyek Kontruksi (Studi Kasus Proyek Pembangunan Super Villa Peti Target-Bandung)*. Jurnal Teknik Industri. Vol. 14(2): 113-126.
- Gray. (2017). *Methods Engineering*. New York: The McGraw-Hill.
- Hughes, dan Mike. (2002). *Time Cost Trade Off Methods*. New Jersey: Prentice Hall.
- Husen, A. (2009). *Perencanaan, Penjadwalan dan Pengendalian Proyek*. Yogyakarta: Andi Ahmmad.
- Izzah, Nailul. (2017). *Analisis Pertukaran Waktu dan Biaya Menggunakan Metode Time Cost Trade Off (TCTO) pada Proyek Pembangunan perumahan di PT.X*. Jurnal Ilmiah Rekayasa. Vol. 10(1): 51-58.
- Malik,A . (2010). *Personnel Management*. Yogyakarta: Andi Ahmmad.
- Meredith, Mc dan Mantel,A. (2006). *“The project is complex enough that the subtasks require careful coordination”*. United States: The McGraw-Hill.
- Munawaroh. (2003). *Dasar Manajemen Proyek*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Prasetya, A (2009). *Tahapan Perencanaan Project Construction*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Priyo, Mandiyo, dan Meiki Risa Anggriani Paridi. (2018). *Studi Optimasi Waktu dan Biaya dengan Metode Time Cost Trade Off (TCTO) pada Proyek Konstruksi Pembangunan Gedung Olahraga (GOR)*. Jurnal Semesta Teknika. Vol. 21(1).
- Schwalbe. (2004). *Planning Schedule Façade*. Ringwood: The Penguin Books.

- Subagya. (2000). *Ilmu Dasar Manajemen Teknik Industri*. Jakarta: Erlangga.
- Suherman, dan Qori Paradise Hariono. (2016). *Optimasi Waktu dan Biaya Menggunakan Metode Time Cost Trade Off (TCTO) pada Proyek Access Road Construction and Soil Clean Up*. Jurnal Teknik Industri. Vol. 2(2).
- Soeharto. (1999). *Time Shedule S-Cruve*. Jakarta: Grafiti.
- Yana, AA. (2006). *Pengaruh Jam Kerja Lembur Terhadap Biaya Percepatan Proyek dengan Time Cost Trade Off (Studi Kasus:Poyek Rehabilitasi Ruangan Pertemuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali)*. Jurnal Ilmiah Teknik Industri. Vol.10(2):22-26.

