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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan dan pengolahan data serta analisa, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dengan menggunakan CPM dapat diketahui jaringan kerja pada

pembangunan Dermaga sebagai jalur kritis yaitu pada aktivitas A,

C, E, G dan H. Dengan menggunakan jaringan kerja tersebut maka

bisa mencegah terjadinya keterlambatan pada pelaksanaan Proyek

Pembangunan Dermaga. Dengan uraian kegiatan A, pemasangan

pipa beton, C, pemasangan balok, E, pengecoran jalan, G,

pemasangan listrik dan H, finising.

2. Dengan menggunakan CPM, maka dapat diketahui total durasi

pembangunan Dermaga adalah 180 hari. Sebelum menggunakan

CPM adalah total durasi pembangunan Dermaga 270 hari.

5.2 Saran 

Beberapa saran yang ingin disampaikan peneliti adalah : 

1. Kepada pihat PT. REKA BUANA KARYA dalam pembangunan

Dermaga dapat menggunakan penjadwalan waktu kerja dengan

menggunakan CPM, agar waktu pembangunan Dermaga bisa

diringkas semaksimal mungkin.

2. Dalam pembuatan jaringan pekerjaan, hal ini akan memperlambat

waktu penyelesaian pembangunan Dermaga. Sebuah pekerjaan

hendaknya dilakukan dengan dibantu metode yang dapat menunjang

pengerjaan pada jaringan pekerjaan.
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