

LAPORAN PROGRESS PENELITIAN
ANALISA ERGONOMI AKTIVITAS MANUAL
HANDLING PADA JALUR RANTAI SUPLAI BAHAN
MAKANAN KE OFFSHORE



PENGUSUL

AHMAD MUHAZIR, S.T., M.T.

0316037002

ANDI TURSENO, ST. MT.

03210576006

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SEPTEMBER, 2020

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : **Analisa Ergonomi Aktivitas Material Handling pada Rantai Suplai Bahan Makanan ke Offshore**
2. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : **Ahmad Muhazir, S.T., M.T.**
 - b. NIP : 0316037002
 - c. Jabatan/ Golongan : Lektor
 - d. Program Studi : Teknik Industri
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
 - f. Bidang Keahlian : K3 & Supply Chain Management (SCM)
 - g. Alamat Kantor/ Telp. : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Jl. Perjuangan Raya Bekasi Utara
021-88955882
3. Lokasi Kegiatan/ Mitra : PHE ONWJ
 - a. Kecamatan : Cilincing
 - b. Kota : Jakarta Utara
 - c. Propinsi : DKI Jakarta
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 Semester
5. Biaya Total : Rp. 4.000.000.-
 - a. Universitas : Rp. 0.-
 - b. Sumber lain : Rp. 0.-

Bekasi, November 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik

Pengusul

Ismaniah, S.Si., M.M.
NIDN. 0309036503

Ahmad Muhazir, S.T. M.T.
NIDN.0316037002

Mengetahui,
Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

Menyetujui,
Ketua Bidang Penelitian

Ir. Djuni Thamrin, M.Sc., Ph.D.
NIDN. 0307066401

Erik Saut H. Hutahaean, S.Psi, M.Si.,
NIDN. 0324087902

DAFTAR ISI

Cover Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Rencana Awal Jadwal Penelitian	1
Progress Penelitian	2
Progress Penggunaan Dana	3
Rencana Penyelesaian Penelitian	4

RENCANA AWAL JADWAL PENELITIAN & REALISASINYA

No	KEGIATAN	NOV 19'	DES 19'	JAN 20'	FEB' 20	MAR' 20	APR' 20	MAY '20	JUN' 20	JUL' 20	AUGT '20	SEP' 20	OCT '20	DEC' 20
1.	Pengumuman penerimaan proposal													
2.	Pengambilan data													
3.	Pengolahan data													
4.	Penyusunan penelitian final													
5.	Pengajuan penelitian sebagai jurnal													
6.	Penerbitan jurnal penelitian													

Rencana
Aktual

PROGRES PENELITIAN

Berdasarkan kerangka penelitian maka perkembangan kegiatan penelitian adalah sebagai berikut:

No.	Isi penelitian	% Target Penyelesaian	%Hasil
1.	Cover s/d Bab 1	100	100
2.	Bab 2	100	95
3.	Bab 3	100	100
4.	Bab 4	100	100
5.	Bab 5	100	90
6.	Bab 6	100	0
7.	Publikasi jurnal	100	0

PENGGUNAAN DANA PENELITIAN

	Dana awal	Rp. 2.000.000	
No.	Penggunaan		Sisa
1.	Biaya Transpotasi	20 x Rp. 50.000.- = Rp. 1.000.000.-	Rp. 1.000.000.-
2.	Kertas A4	1 rim x Rp. 50.000.-= Rp. 50.000	Rp. 950.000.-

RENCANA PENYELESAIAN PENELITIAN

Rencana penyelesaian penelitian ini berdasarkan urutan dalam kerangka penelitian. Berikut ini adalah rencana penyelesaian penelitian.

Tabel. Rencana Penyelesaian Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU	HASIL
1.	Pengambilan data	Maret – Juni 2020	Telah dilaksanakan
2.	Pengolahan data		
a.	Metode NBM	Agustus 2020	Telah dilaksanakan
b.	Metode RULA	September 2020	Belum dilaksanakan
c.	Metode REBA	September 2020	Belum dilaksanakan
3.	Penyusunan final	Oktober 2020	Belum dilaksanakan
4.	Upload jurnal	Oktober – Desember 2020	Belum dilaksanakan