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ABSTRAK

Nanda Adi Marta. 202010215081. Analisa Produktivitas Pekerja Dengan
Metode Time Study Pada Pekerjaan Fill Pack Instalasi Cooling Tower Air
Separation Unit Project PT. Guna Teguh Abadi (GTA).

PT. Guna Teguh Abadi (GTA) merupakan salah satu perusahaan nasional di
Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi terutama terfokus pada bidang
mechanical, fabrikasi dan instalasi untuk pipa lapangan pekerjaan, heavy lifting and

haulage, serta fabrikasi dan instalasi untuk pekerjaan steel structure work.

Tugas akhir atau penelitian bertujuan untuk menganalisa produktivitas
pekerja pada pekerjaan fill pack, mencari faktor apa saja yang dapat mempengaruhi
produktivitas pekerja dan bagaimana usulan yang dapat diberikan untuk
meningkatkan produktivitas pekerja pada pekerjaan fill pack instalasi cooling
tower. Metode time study merupakan suatu metode pengukuran produktivitas

pekerja di lapangan dengan mencari waktu baku pada suatu pekerjaan.

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai produktivitas pekerjaan dan pekerja
pada pekerjaan pengeleman fill pack, nilai produktivitas pekerjaan adalah 0,268 dan
nilai produktivitas pekerja adalah 0,221. Kemudian nilai produktivitas pekerjaan
dan pekerja pada pekerjaan pengeringan fill pack, nilai produktivitas pekerjaan
adalah 0,327 dan nilai produktivitas pekerja adalah 0,268. Kemudian nilai
produktivitas pekerjaan dan pekerja pada pekerjaan pemasangan fill pack, nilai
produktivitas pekerjaan adalah 3 dan nilai produktivitas pekerja adalah 2,49. Dari
hasil analisa menunjukkan bahwa penggunaan alat bantu dalam pekerjaan, material
yang reject, lokasi atau area untuk menyimpan hasil pekerjaan dan jumlah pekerja
adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja pada pekerjaan fill

pack instalasi cooling tower.

Kata kunci : Produktivitas, Time Study, Faktor yang mempengaruhi

produktivitas, Fill Pack.
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ABSTRACT

Nanda Adi Marta. 202010215081. Analysis of Worker Productivity Using
the Time Study Method on Fill Pack Work for Cooling Tower Air Separation Unit
Project PT. Guna Teguh Abadi (GTA).

PT. Guna Teguh Abadi (GTA) is a national company in Indonesia which
operates in the construction sector, especially focusing on the mechanical sector,
fabrication and installation for pipe work, heavy lifting and haulage, as well as

fabrication and installation for steel structure work.

The final project or research aims to analyze worker productivity on fill pack
work, look for what factors can influence worker productivity and what suggestions
can be made to increase worker productivity on fill pack work in cooling tower
installations. The time study method is a method of measuring worker productivity
in the field by finding the standard time for a job.

From the calculation results, the value of work and worker productivity in the
fill pack gluing work is obtained, the work productivity value is 0.268 and the
worker productivity value is 0.221. Then the value of job and worker productivity
in the fill pack drying job, the value of job productivity is 0.327 and the value of
worker productivity is 0.268. Then the value of work and worker productivity in the
fill pack installation job, the work productivity value is 3 and the worker
productivity value is 2.49. The analysis results show that the use of tools in work,
rejected materials, location or area for storing work results and number of workers
are factors that influence worker productivity in fill pack work in cooling tower

installations.

Keywords : Productivity, Time Study, Factors influencing productivity, Fill Pack.
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