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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisa, perhitungan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

penulis membuat beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Total nilai dan rata-rata produktivitas pekerjaan dan pekerja untuk setiap 

pekerjaan fill pack: 

 Total nilai produktivitas pada pekerjaan pengeleman fill pack adalah 

sebesar 0,268 dan rata-rata produktivitas sebesar 0,045. 

 Total nilai produktivitas pada pekerjaan pengeringan fill pack adalah 

sebesar 0,327 dan rata-rata produktivitas sebesar 0,054. 

 Total nilai produktivitas pada pekerjaan pemasangan fill pack adalah 

sebesar 3 dan rata-rata produktivitas sebesar 0,5. 

 Total nilai produktivitas pekerja pada pekerjaan pengeleman fill pack 

adalah sebesar 0,221 dan rata-rata produktivitas 0,037. 

 Total nilai produktivitas pekerja pada pekerjaan pengeringan fill pack 

adalah sebesar 0,268 dan rata-rata produktivitas sebesar 0,044. 

 Total nilai produktivitas pekerja pada pekerjaan pemasangan fill pack 

adalah sebesar 2,49 dan rata-rata produktivitas sebesar 0,415. 

2. Dari hasil brainstorming dan pembuatan diagram fishbone, faktor yang 

mempengaruhi produktivitas pekerja pada pekerjaan pengeleman fill pack 

adalah faktor proses pekerjaan dan material. Faktor yang mempengaruhi 

produktivitas pekerja pada pekerjaan pengeringan fill pack adalah faktor tidak 

adanya penggunaan alat bantu berupa alat pengering atau mesin pemanas dan 

tidak tersedianya area atau lokasi penyimpanan yang aman ketika kondisi 

hujan. Faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja pada pekerjaan 

pemasangan fill pack adalah faktor tidak adanya penggunaan alat bantu kerja 

dan kurangnya jumlah SDM atau pekerja. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang menjadi 

saran dari penulis, antara lain: 

1. Pihak manajemen atau PT. Guna Teguh Abadi perlu melakukan perbaikan 

atau evaluasi pada hal-hal seperti yang telah diusulkan oleh penulis untuk 

meningkatkan produktivitas pekerja pada proses pekerjaan fill pack instalasi 

cooling tower. 

2. Metode time study yang digunakan memiliki keterbatasan seperti yang telah 

dijelaskan di dalam Bab II. Perlu adanya penggunaan metode lain yang lebih 

baik lagi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
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