

DAFTAR PUSTAKA

- Arif,R,E. (2016).Evaluasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode CPM Dan PERT (Studi Kasus Pembangunan Terminal Binuang Baru.Kec.Binuang). Skripsi, FT Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Dannyanti, E. (2010). Optimalisasi Pelaksanaan Proyek dengan Metode Pert dan CPM(Studi Kasus Twin Tower Building Pascasarjana Undip). Skripsi, FT Undip. Semarang.
- Ervianto, Wulfram I. (2004). Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Gray, C., Simanjuntak, P., Lien K.S., Mspaitella, P.F.L., Varley,R.C.G. (2007). Pengantar Evaluasi Proyek. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Handoko, Hani T. (1999). Manajemen. Edisi Kedua. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Herjanto, Eddy. (2008). Manajemen Operasi. Edisi Ketiga. Grasindo. Jakarta.
- Husein, Abrar. (2011). Manajemen Proyek. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Levin, Richard I. & Kirkpatrick Charles A. (1972). Perentjanaan dan Pengawasan Dengan PERT dan CPM. Bhratara. Jakarta.
- Malik, Alfian. (2010). Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi. ANDI Offset. Yogyakarta.
- Prasetya, Hery & Fitri Lukiastruti. (2009). Manajemen Operasi. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Render, Barry & Jay Heizer. (2006). Operations Management. 8th Edition. Pearson Prentice-Hall Inc. New Jersey.

- Sahid, Dadang S.S. (2012). Implementasi Critical Path Method dan PERT Analysis pada Proyek Global Technology for Local Community. Jurnal Teknologi Informasi dan Telematika, Vol. 5: 14-22.
- Setyorini A dan Wiharjo AK. (2005). Optimasi Waktu dan Biaya Dengan Precedence Diagram Method Pada Proyek Solo Grand Mall, Skripsi, Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang..
- Schwalbe, Kathy. (2004). Information Technology Project Management. Edisi Ke-4. Course Technology, Inc. Boston.
- Siswanto. (2007). Operation Research Jilid II. Erlangga. Jakarta.
- Soeharto, I. (1999). Manajemen Konstruksi dari Konseptual Hingga Operasional. Erlangga. Jakarta.

